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» Geluidsschermin Lierop is nog afhankelijk van veel factoren

Er zijn nog de nodige hobbels te
nemen alvorens er een geluids-
scherm langs de A67 ter hoogte
van Lierop staat. Zo moet er
nieuw geluidsonderzoek gedaan
worden, zijn er nog steeds on-
derhandelingen gaande met
grondeigenaren over aankoop
van benodigde percelen enis er
discussie of een deel van het
scherm doorzichtig moet zijn.
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Lierop

Dat staat in een standvanzakenbrief
die het gemeentebestuur aan de lo-
kale politiek heeft gestuurd. Het
akoestisch rapport waarop de
lengte en hoogte van het scherm
zijn gebaseerd, dateert van ruim
negen jaar geleden: 9 december
2011. Sindsdien is er veel veranderd
op de belangrijke verkeersader tus-
sen de haven van Antwerpen en het
Duitse Ruhrgebied.

Daarom is een nieuwe bereke-
ning nodig, schrijft het Somerense
college vanBen W.

Nadeel van een door Bureau Sa-
nering Verkeerslawaai geéist rap-

port is bovendien dat bezwaren
mogelijk zijn. Tevens is het nog
steeds mogelijk om de lengte,
hoogte en vorm van het scherm aan
te passen. Someren bekijkt ook of
het scherm mobiel kan worden en
of het aanbrengen van zonnepane-
len een optie is.

Moeizaam

Voor het zover is, moet echter eerst
de benodigde grond aangekocht
worden. Het lijkt erop dat de eerste
gesprekken hierover moeizaam
verliepen, maar van verdere onder-
handelingen wordt ‘een positieve

uitslag wordt verwacht’. Er is zeker
2500 vierkante meter grond nodig.
Afhankelijk van het definitieve
ontwerp kan hier nog 1500 vier-
kante meter bij komen. Ook de kos-
ten spelen een belangrijke rol, aldus
BenW.

Een derde hindernis is het be-
zwaar van een Lieroppenaar tegen

® Nieuw geluids-
onderzoek nodigen
er wordt nog gepraat
met grondeigenaren

Hobbels voor scherm A67

een scherm waar je niet doorheen
kunt kijken. Someren denkt dit
probleem te tackelen door een deel
van het scherm alsnog doorzichtig
te maken. Dit kost wel anderhalve
ton extra.

2,4 miljoeneuro

Positief is dat verstrekte financiéle
steun vanuit de overheid geldig is
tot 1 januari 202s. Uit de voorberei-
dingspot van 4,6 ton is nog ruim
drie ton over. Het scherm kost naar
verwachting 2,4 miljoen euro en de
helft hiervan staat al op de rekening
van de gemeente Someren.



